



ADENDA I

Adenda a términos de Referencia contratación ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA FASE I y II DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO DE LA ZONA DEL CUARTO DE TACOS DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA

El club campestre de Bucaramanga se permite comunicar el cambio al cronograma inicial de la licitación en mención.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Invitación a los proponentes	Octubre 05 de 2022	Página web del Club
Visita al sitio del proyecto	Octubre 10 de 2022	Cuarto de tacos del Club
Observaciones y sugerencias	Hasta Octubre 11 de 2022	licitaciones@campestre Bucaramanga.com
Respuesta a observaciones y sugerencias	Hasta Octubre 14 de 2022	licitaciones@campestre Bucaramanga.com
Recepción de propuestas	Hasta Octubre 19 de 2022	Secretaria de gerencia
Verificación de propuestas	Hasta Octubre 21 de 2022	
Selección del contratista	Octubre de 2022	
Firma del contrato	Noviembre de 2022	Secretaria del Club

Gracias por la atención.